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	INSPECCIÓN
	INSPECCIÓN A LA CONDICIÓN DE ARRIBO Y SUPERVISIÓN A LA DESCARGA DE 205 BATERIAS (BESS) 3 CONTENEDORES
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	POR CUENTA DE
	: Sres. Sparber Chile S.A. (Sparber Group)

	SOLICITADA POR
	: Sr. Miguel Novoa Assen / Gerente de Operaciones

	REFERENCIA DEL CLIENTE
	: N/A



	ALCANCE DE LA
INSPECCIÓN
	: Inspección a la condición de arribo y supervisión a la descarga de 205 x 20 HQSOC baterías de litio (Bess) y 3 x 40 GPSOC. 



	NAVE
	: Star Japan
	PUERTO EMBARQUE
	: Dachan Bay, China

	VIAJE N°
	: V. 2505
	PUERTO DESCARGA
	: Iquique, Chile

	LUGAR DE 
INSPECCIÓN
	: Sitio N° 2 – EPI, Puerto de Iquique
	INICIO INSPECCIÓN
	: 05/11/2025

	
	
	TÉRMINO INSPECCIÓN
	: 06/11/2025



	CONTENIDOS
	1.- Tiempos
	6.- Supervisión a la descarga

	
	2.- Antecedentes
	7.-Detalle y observaciones

	
	3.- Detalle de la Carga
	8.- Comentarios

	
	4.- Detalle de la nave
	9.- Personas Presentes

	
	5.- Inspección
	10.- Adjuntos






1. TIEMPOS

	Fecha
	Hora
	Descripción

	[bookmark: _Hlk210041548]Noviembre 05, 2025

	16:00
	ALS Surveyor llega al sitio de la Inspección (Sitio N° 2, EPI)

	
	16:15
	Reunión con el operador de la nave de ecos

	
	16:30
	Espera de la autorización por autoridades locales 

	
	17:00
	Estibadores preparan maniobras junto al buque

	
	17:45
	Autorización por parte de autoridades locales, libre de platica

	
	18:00
	Inspector ALS a bordo de la nave

	
	18:15
	inspección de baterías a bordo de la nave

	
	18:20
	Inicio de la descarga de baterías en Cubierta n°7

	
	22:10
	Termino de turno en cubierta n°10 total descargado 68 baterías

	
	23:30
	Inicio Tercer turno en cubierta n°10 

	Noviembre 06, 2025

	05:15
	Termino del tercer turno total descargado 87 cubierta n°4

	
	08:30
	Inicio Primer turno con la cubierta n°4

	
	11:15
	Termino descarga de baterías cubierta n°6 total 53 baterías descargadas

	
	12:00
	Inspector ALS se retira del puerto







2.	ANTECEDENTES

De acuerdo con lo solicitado por el Sr. Miguel Novoa, Gerente Operaciones, de Sparber Chile S.A. (Sparber Group); se realizó la inspección a la condición de arribo a bordo y al costado de la nave de la operación de descarga de 205 x 20 de baterías y 03 x 40 contenedores, total 208 elementos.  

La nave Star Kvarven, V- 2505, se encontró atracada en el sitio Nr. 2, EPI del puerto Iquique.


3.	DETALLE DE LA CARGA

	BL 
	SHASE2509002 - SHASE2509002A

	Descripción de carga
	Accesorios de instalación y refrigeración liquida MC cube T (parte de mc cube t) compuesto por sistema de almacenamiento de energía de baterías 205 y 3 contenedores de accesorios.

	Embarcador 
	BYD AUTO Industry Company Limited

	Consignatario 
	Solar Elena SPA

	Cantidad de acuerdo BL 
	208 Contenedores

	Peso 
	9003246 KGS



4.- DETALLE DE LA NAVE

	[bookmark: _Hlk187327945]NAVE
	STAR JAPAN

	IMO  
	9254654

	Bandera 
	Noruega

	Puerto de registro 
	Bergen

	Señal de llamada
	LAZV5

	Tipo de la nave
	Multi-Purpose Dry cargo ship

	Año de construcción  
	2004

	GRT.
	32,844 mts.

	NRT.
	13,085 mts

	DWT.
	19,5

	LOA.
	198.000 mts.

	Nombre Capitán
	Sr. Litorja Jhon Khen Ortilla

	Nombre Chief Officer
	Sr. Perez Alvin Gorgolon




5.	INSPECCIÓN

5.1 Condición de arribo (a bordo) - accesorios 205x20 HQSOC y 3x40GPSOC:

De acuerdo con lo instruido y previo al arribo de la nave, ALS inspection Chile SpA presentó los permisos necesarios para acceder a bordo de la nave, a modo de poder realizar la inspección requerida por nuestro mandante Señores Sparber CHILE (Sparber Group).

La agencia naviera de la nave, inicialmente autorizo subir a bordo, sin embargo, a nuestra llegada al puerto, se nos instruyó que no se podría realizar la inspección a bordo, debido a que el capitán había negado la autorización por temas de seguridad, por lo anterior, nuestra inspección debió ser realizada desde el costado de nave.
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	[image: Una grúa encima de un puente

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	1. Baterías sobre cubierta en la M/N STAR JAPAN
	2. Otra vista de los baterías.



	[image: Un puente arriba de un barco
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	[image: Un puente arriba de un barco
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	3. Baterías sobre cubierta principal.
	4. Otra vista de las baterías sobre cubierta.






6.- SUPERVISIÓN A LA DESCARGA

6.1 De las baterías (BESS):

La descarga se realizó utilizando una grúa de tierra modelo LIEBHERR (SWL 100 TON) perteneciente a Ecos Muellaje, la grúa, por lo observado, cuenta con la capacidad SWL adecuada para la condición de peso de cada contenedor (baterías).

Cada equipo fue descargado al costado de nave y, posteriormente, una grúa portacontenedores, los fue acopiando a un costado del muelle, para luego ser cargados sobre camión y llevados al sitio 4 del puerto EPI Iquique para su posterior salida a  destino final.

Durante la descarga, se pudo inspeccionar los equipos al costado de nave, encontrando 01 daño atribuibles a la condición de la descarga (detallados en punto N°7) , lo observado se encontraron con los embalajes externos en buenas condiciones y protegiendo el equipo.
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	[image: Una torre de un edificio
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	5. Inicio de las operaciones de descarga de los BESS.
	6. Otra vista de la descarga.



	[image: Un barco grande
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	7. BESS siendo descargados desde la cubierta principal.
	8. Descarga al costado de la nave.




	[image: Imagen que contiene exterior, edificio, calle, camioneta
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	[image: Dibujo de un barco
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	9. Batería descargada en el delantal del muelle.
	10. Batería en proceso de descarga.








	[image: Imagen que contiene exterior, camioneta, grande, calle
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	[image: Imagen que contiene exterior, camino, camioneta, grande
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	11. Baterías siendo descargados en el delantal del muelle.
	12.  Baterías siendo trasladada al sector de acopio.
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	13. Sistema de descarga de las BESS.
	14. BESS, siendo descargados desde la cubierta proa.






	[image: Imagen que contiene edificio, exterior, calle, camioneta
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	[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería
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	15. Baterías siendo posicionadas en el delantal del muelle.
	16. Letra de identificación de las baterías.




	[image: Imagen que contiene exterior, camino, camioneta, barco
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	[image: Grúa en la calle
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	17. Baterías siendo posicionadas en el delantal del muelle.
	18. Portacontenedor cargando batería a camión, para ser trasladada a lugar de acopio.








	[image: Grúa de construcción
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	19. Traslado de batería por el portacontenedor.
	20. Numero identificación de la batería.
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	[image: Imagen que contiene edificio, hombre, agua, cubierto]

	21. Proceso de descarga.
	22. Baterías siendo posicionadas en el delantal del muelle.
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	23.  Baterías siendo descargados en el delantal del muelle.
	24.  Proceso de descarga de los BESS.
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	[image: Grúa de construcción
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	25. Portacontenedor cargando batería a camión, para ser trasladada a lugar de acopio.
	26. Proceso de descarga







	[bookmark: _Hlk201157968][image: Imagen que contiene interior, grande, barco, pastel
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	27. Proceso de descarga de las BESS.
	28. Traslado de la batería por portacontenedor.
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	[image: Un edificio de ladrillos
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	29. Proceso de descarga contenedores
03 x 40 GPSOC.
	30. contenedor al costado de la nave descargado.
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	31.  Contenedor en proceso de descarga.
	32. Otra vista.
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	33. Proceso de descarga de las baterías.
	34. Otra vista.






	[image: Imagen que contiene exterior, camioneta, camino, hombre
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	35. Batería siendo cargada a camión para ser trasladada al lugar de acopio 
	36. BESS sobre el delantal del muelle.
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	[image: Imagen que contiene camioneta, exterior, transporte, camino
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	37. Batería sobre el delantal del muelle
	38. Batería siendo cargada a camión para ser trasladada al lugar de acopio
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	39.  Proceso de descarga
	40. Ultima batería en ser descargada




7. – DETALLES Y OBSERVACIONES

7.1 Baterías:

Durante las operaciones de descarga al costado de la nave, se realizaron inspecciones a las baterías, observando un  daño provocado por la descarga al momento del spreder no abre en su totalidad  y 3 que son observaciones  los cuales se detallan a continuació



	Serie 
	Daño
	Foto

	CIMU 206176-3
	Bateria abollada en la parte superior, abollada y rayada producto del impacto con el spreader
	41-42

	CIMU 205348-0
	Puerta abierta, sin daños aparentes
	45

	CIMU 206173-7
	Puerta abierta, sin daños aparentes
	44

	CIMU 2061178-4
	Puerta abierta, sin daños aparentes
	43
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	[image: Imagen que contiene mapa, naranja, hombre, sostener
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	41.  BESS CIMU 206176-3
	42. Abollado en su parte superior y rayada
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	[image: Imagen que contiene edificio, calle, maleta, tabla
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	43. BESS CIMU 205348-0
	44. BESS CIMU 206173-7
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	45. BESS CIMU 205348-0



8. – COMENTARIOS

La descarga de 205 baterias y 3 contenedores (accesorios), se realizó sin mayores incidentes; se registraron algunas observaciones menores durante la inspección, atribuibles a la condición de arribo de las cargas y un daño provocado al momento de la descarga.  

Los observaciones en las baterías, indicados en el punto N° 7, observados al costado de la nave, son atribuibles a la condición de arribo; y un daño que fue producto de la descarga.

Las baterías quedaron acopiadas en molo de EPI, sector N° 3 del puerto EPI, a la espera de ser traslados a su destino final.

Durante las operaciones descritas anteriormente, no se produjeron daños a personas, instalaciones.








9. – PERSONAS PRESENTES

	NOMBRE
	CARGO
	EN REPRESENTACIÓN DE:

	Sr.  Josué Espinosa
	Operation Manager
	Ecos Muellaje

	Sr. Ricardo Marín
	Operation Manager
	Ecos Muellaje

	Sr.  Gonzalo Bacián
	Surveyor / ALS Inspection Chile
	Sparber Chile / ALS INSPECTION

	Srta.  Dayanna Cataldo
	Surveyor / ALS Inspection Chile
	Sparber Chile / ALS INSPECTION

	Sra.  Paola Baltazar
	Surveyor / ALS Inspection Chile
	Sparber Chile / ALS INSPECTION






10.- ADJUNTOS

· Ship´s Particulars
· Crew List
· Cargo plan
· BL SHASE2509002 - SHASE2509002A






Informe emitido sin perjuicio y en el interés de quien concierna.







SURVEYORS
ALS Inspection Chile Spa




Realizado por		: G. Bacian
Revisado por		: MJ. Palma
Validado por		: J. Lopez
	Right Solutions - Right Partner                                                                                                                                                                                        alsglobal.com
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I NSPECCIÓN  INSPECCIÓN A LA CONDICIÓN DE ARRIBO Y  SUPERVISI Ó N  A LA  DESCARGA DE   2 05   BATERIAS (BESS)   3 CONTENEDORES  

     

POR CUENTA DE  :   Sres.  Sparber Chile  S. A.  (Sparber   Group)  

SOLICITADA POR  :  S r.   Miguel  Novoa  Assen  /   Gerente de  Operaciones  

REFERENCIA DEL  CLIENTE  :  N/A  

 

ALCANCE DE LA   INSPECCIÓN  :  Inspección a la condición de arribo y supervisión a la descarga de  2 05   x   20   HQSOC  baterías   de litio   ( B ess) y 3  x  40  GPSOC .    

 

NAVE  :  Star Japan  PUERTO EMBARQUE  :   Da chan  Bay , China  

VIAJE   N°  :  V .   2 505  PUERTO DESCARGA  :   Iquique ,  Chile  

LUGAR DE    INSPECCIÓN  :  S itio   N°   2   –   EPI ,   Puerto  de Iquique  INICIO INSPECCIÓN  :   05 / 11 / 202 5  

TÉRMINO INSPECCIÓN  :   06 / 11 / 202 5  

 

CONTENIDOS  1. -   Tiempos  6. -   Supervisión a la descarga  

2. -   Antecedentes  7. - Detalle y observaciones  

3. -   Detalle de la Carga  8. -   Comentarios  

4. -   Detalle de la nave  9. -   Personas Presentes  

5. -   Inspección  10. -   Adjuntos  

     

