Gantt - Proyecto
Focus
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Id. Nombre de tarea % completado Inicio Finalizar Duracion
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Médulo Mantenedores 100% 02-10-2024 10-10-2024 7d
Eventuales 100% 02-10-2024 04-10-2024 3d
Puertos 100% 07-10-2024 07-10-2024 1d
Area de negocios 100% 08-10-2024 08-10-2024 1d
Terminales 100% 09-10-2024 09-10-2024 1d
Zonas 100% 10-10-2024 10-10-2024 1d -
Médulo Eventuales 67,66% 10-10-2024 06-12-2024 42d
Turnos 95,19% 10-10-2024 13-11-2024 25d
Ingreso turno 90% 10-10-2024 28-10-2024 13d
Listado Turno 100% 29-10-2024 04-11-2024 5d I'P
Exportar Excel 100% 05-11-2024 13-11-2024 7d I-}
Resumen Turno 100% 04-11-2024 05-11-2024 2d
Dashboards 63% 05-11-2024 27-11-2024 17d
Indicadores 90% 05-11-2024 13-11-2024 7d
Eventuales 90% 14-11-2024 19-11-2024 4d I-}
Exportar Excel 30% 15-11-2024 27-11-2024 9d
Perfiles 0% 27-11-2024 02-12-2024 4d
Gestion de permisos 0% 27-11-2024 02-12-2024 4d
Marcha blanca 0% 02-12-2024 06-12-2024 5d
Médulo Comerecial 0% 02-12-2024 17-02-2025 56d
Clientes 0% 02-12-2024 02-12-2024 1d
CRUD CLIENTES 0% 02-12-2024 02-12-2024 1d
Cotizacion 0% 03-12-2024 31-12-2024 21d
Crear cotizacion 0% 03-12-2024 05-12-2024 3d ]
Listar cotizacién 0% 06-12-2024 10-12-2024 3d
Editar cotizacion 0% 11-12-2024 13-12-2024 3d
Filtros cotizacién 0% 16-12-2024 18-12-2024 3d
Exportar excel 0% 19-12-2024 19-12-2024 1d [ |
Analisis comercial 0% 20-12-2024 24-12-2024 3d
Margen de costos 0% 25-12-2024 27-12-2024 3d
Cotizaciones cambios 0% 30-12-2024 31-12-2024 2d
Tarifario 0% 01-01-2025 16-01-2025 12d
Crear tarifario 0% 01-01-2025 03-01-2025 3d
Editar tarifario 0% 06-01-2025 08-01-2025 3d
Listar tarifario 0% 09-01-2025 13-01-2025 3d
Tarifarios cambios 0% 14-01-2025 16-01-2025 3d ]
Contrato 0% 17-01-2025 29-01-2025 9d
Crear contrato 0% 17-01-2025 21-01-2025 3d
Listar contrato 0% 21-01-2025 22-01-2025 2d I
Editar contrato 0% 23-01-2025 24-01-2025 2d
Visualizacion contrato 0% 27-01-2025 27-01-2025 1d
Contrato cambios 0% 28-01-2025 29-01-2025 2d [
Orden de compra 0% 30-01-2025 04-02-2025 ad
Listar orden de compra 0% 30-01-2025 30-01-2025 1d [
Crear orden de compra 0% 31-01-2025 03-02-2025 2d
Registro de cambios 0% 04-02-2025 04-02-2025 1d
Actualizacién mantenedores 0% 05-02-2025 10-02-2025 4d
Alcance del servicio 0% 05-02-2025 05-02-2025 1d
Aporte del cliente 0% 06-02-2025 06-02-2025 1d
Normativa de referencia 0% 07-02-2025 07-02-2025 1d
Proveedores 0% 10-02-2025 10-02-2025 1d
Formato cotizaciones 0% 11-02-2025 12-02-2025 2d [ ]
Notificaciones (Alertas) 0% 13-02-2025 17-02-2025 3d
Madulo Operacional 0% 19-02-2024 19-02-2024 1d
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