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Limache 3405, Office 61
Viña del Mar, CHILE
T +56 32 2545 500
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Fecha: Enero 16, 2026       




	INFORME DESCONSOLIDADO - CONTENEDORES

	OPERACIONES 

	CONTROL ESTRATÉGICOS DE CARGAS CEC SPAIN SL



	IQQ-2601-0196



	CLIENTE:
	CEC CHILE SPA

	PROYECTO / SERVICIO:
	FOTOVOLTAICA TARAPACÁ SPA.  // BL: (H) 1070538228


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FECHA ETA CONTENEDOR
	15-01-2026
	FECHA DESCONSOLIDACIÓN
	15-01-2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FECHA INGRESO ALMACÉN
	-
	CONTENEDOR (ES)
	05 x 40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NOMBRE INSPECTOR
	Gonzalo Bacián V. 
	RUT INSPECTOR
	15.925.647-2



	1. Detalle unidades desconsolidadas:

	ITEM
	CONTENEDOR 
	SELLO
	OBSERVACIÓN 

	1
	MSMU 594907-0
	FX43198940
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	2
	GAOU 737864-7
	FX43193449
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	3
	FJKU 601311-3
	FX43214610
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	4
	MEDU 473395-0
	FX43193432
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	5
	MSNU 769786-0
	FX43193488
	Tubería rayada por condición de arribo, sin daños durante el desconsolidado.

	    05
	
	




	2. Detalle general del Desconsolidado:



El día 15-01-26 a las 08:00 horas, nos presentamos en el sector almacén.  A nuestra llegada se encontraron 05 contenedores Dry de 40 pies, los cuales serían desconsolidados bajo el requerimiento de nuestro cliente.
La operación de desconsolidación se realizó en las inmediaciones de la Empresa Portuaria de Iquique EPI con 3 grúas horquillas de 3 ton c/u y una de 10 ton

	[image: Imagen que contiene exterior, edificio, camino, camioneta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: ]

	1.- Posicionamiento de contenedores.
	2.- Zona de desconsolidación.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene exterior, contenedor de carga, camino, naranja

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	3.- Posicionamiento de maquinarias.
	4.- Otra vista de maquinarias.



	2.1.- Detalle general del proceso de desconsolidado MSMU 594907-0



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 10:00horas, finalizando la operación a las 10:30 horas, tiempo de operación 30 min.


	[image: ]
	[image: Imagen que contiene edificio, mostrador, juguete, tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	5.- Contenedor MSMU 594907-0
	6.- Vista del sello FX43198940



	[image: Imagen que contiene caja, computadora

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, parado, camioneta, hombre

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	7.- Vista de la carga.
	8.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	9.- Maquinarias izando carga.
	 10.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el almacén.



	[image: Imagen que contiene gabinete, puerta, caja, edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Una puerta de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	11.- Carga en proceso de desconsolidado.
	12.- Contenedor vacío.




	2.2.- Detalle general del proceso de desconsolidado GAOU 737864-7



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 10:40 horas, finalizando la operación a las 11:05 horas, tiempo de operación 25 min.

	[image: Imagen que contiene edificio, tren, caja, banca

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
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	13.- Contenedor GAOU 737864-7
	14.- Vista del sello FX43193449




	[image: Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene interior, camioneta, cama, hombre

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	15.- Vista de la carga.
	16.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Un camión de carga

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.][image: Imagen que contiene exterior, camino, objeto, bicicleta
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	17.- Maquinarias izando carga.
	 18.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el almacén.
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	[image: Imagen que contiene cortina, edificio, pequeño, hombre

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	19.- Carga en proceso de desconsolidado.
	20.- Contenedor vacío.



	2.3.- Detalle general del proceso de desconsolidado FJKU 601311-3



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 11:15 horas, finalizando la operación a las 11:45 horas, tiempo de operación 30 min.

	[image: Imagen que contiene edificio, contenedor de carga, exterior, tren

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, juguete, medidor, plástico

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	21.- Vista de Contenedor FJKU 601311-3 
	22.- Vista del sello FX43214610



	[image: Imagen que contiene edificio, nieve

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, camioneta, frente, camión

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	23.- Vista de la carga.
	24.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene camino, exterior, edificio, transporte

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	25.- Maquinarias izando carga.
	 26.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en almacén.




	[image: Imagen que contiene puerta, refrigerador, camioneta, comida

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, exterior, frente, naranja

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	27.- Carga en proceso de desconsolidado.
	28.- Contenedor vacío.





	2.4.- Detalle general del proceso de desconsolidado MEDU 473395-0



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 11:50 horas, finalizando la operación a las 12:20 horas, tiempo de operación 30 min.

	[image: Imagen que contiene caja, pantalla, tren

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene interior, tabla, pequeño, mostrador

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	29.- Contenedor MEDU 473395-0
	30.- Vista del sello FX43193432




	[image: Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene camioneta, niño, parado, joven

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	31.- Vista de la carga.
	32.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	33.- Maquinarias izando carga.
	 34.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el almacén.




	[image: Imagen que contiene puerta, ventana, edificio, caja

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Una puerta de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	35.- Carga en proceso de desconsolidado.
	36.- Contenedor vacío.



	2.5.- Detalle general del proceso de desconsolidado MSNU 769786-0



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 12:30 horas, finalizando la operación a las 12:55 horas, tiempo de operación 25 min.


	[image: Imagen que contiene caja, camioneta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene juguete, pequeño, plástico, mostrador

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	37.- Contenedor MSNU 769786-0
	38. - Vista del sello FX43193488



	[image: Diagrama

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, parado, pequeño, niño

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	39.- Vista de la carga.
	40.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Camión de bomberos en la calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	41.- Maquinarias izando carga.
	 42.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en almacén.



	[image: Imagen que contiene edificio, puerta, viejo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Una cortina de color naranja

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	43.- Carga en proceso de desconsolidado.
	44.- Contenedor vacío.



	[image: Imagen que contiene edificio, arma, pistola, exterior

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene banca, piedra, parado, calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	45.- Tuberia rayada por condicion de arribo.
	46.- Tuberia rayada por condición de arribo



3.- CARGA ACOPIADA EN ALMACÉN DE EPI

Una vez desconsolidado cada contenedor, la carga quedo acopiada en el almacén de EPI en puerto de Iquique.
[bookmark: _Hlk215917904]
	[image: Imagen que contiene edificio, tablero, equipaje, joven

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene objeto, panal, calle, tablero

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	47.- Carga acopiada en el almacén.
	48.- Otra vista de la carga acopiada en  almacén.
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	[image: Imagen que contiene edificio, hombre

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	49.- Vista general de la carga.
	50.- Otra vista de la carga.



4.- PROMEDIO DE LOS TIEMPOS UTILIZADOS EN EL DESCONSOLIDADO:

	N° Contenedor
	Tiempo Operación (min)

	MSMU 594907-0
	00:30:00

	GAOU 737864-7
	00:25:00

	FJKU 601311-3
	00:30:00

	MEDU 473395-0
	00:30:00

	MSNU 769786-0
	00:25:00

	02:20:00



Registro fotográfico emitido sin perjuicio y en interés de quien concierna.
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