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	ALS Inspection Chile SpA 
Limache 3405, Office 61
Viña del Mar, CHILE
T +56 32 2545 500

Informe: IQQ-2601-0274
Fecha: Enero 23, 2025       




	INFORME DESCONSOLIDADO - CONTENEDORES

	OPERACIONES 

	CONTROL ESTRATÉGICOS DE CARGAS CEC SPAIN SL



	IQQ-2601-0274



	CLIENTE:
	CEC CHILE SPA

	PROYECTO / SERVICIO:
	TAMARUGAL SOLAR S.P.A.  // BL: (H) 1070805184


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FECHA ETA CONTENEDOR
	22-01-2026
	FECHA DESCONSOLIDACIÓN
	22-01-2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FECHA INGRESO ALMACÉN
	22-01-2026
	CONTENEDOR (ES)
	06 x 40 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NOMBRE INSPECTOR
	Gonzalo Bacián V. 
	RUT INSPECTOR
	15.925.647-2



	1. Detalle unidades desconsolidadas:

	ITEM
	CONTENEDOR 
	SELLO
	OBSERVACIÓN 

	1
	TRHU 713904-4
	FX44925009
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	2
	TRHU 551445-0
	FX44925008
	Tuberías con rayones por condición de arribo, sin daños durante el desconsolidado.

	3
	UETU 602741-7
	FX44925007
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	4
	TEMU 664138-9
	FX44925006
	Tuberías con rayones por condición de arribo, sin daños durante el desconsolidado.

	5
	TCNU 972515-9
	FX44925005
	Sin observaciones, ni daños durante el desconsolidado.

	6
	UETU 779371-5
	FX44925004
	Tuberías con rayones por condición de arribo, sin daños durante el desconsolidado..

	
	06
	
	



	2. Detalle general del Desconsolidado:



El día 22-01-26 a las 08:00 horas, nos presentamos en el sector almacén.  A nuestra llegada se encontraron 06   contenedores Dry de 40 pies, los cuales serían desconsolidados bajo el requerimiento de nuestro cliente.
La operación de desconsolidación se realizó en las inmediaciones de la Empresa Portuaria de Iquique EPI con 3 grúas horquillas de 3 ton c/u y una de 10 ton

	[image: Imagen que contiene contenedor de carga, exterior, edificio, grande

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: ]

	1.- Posicionamiento de contenedores.
	2.- Zona de desconsolidación.



	[image: ]
	[image: Imagen que contiene exterior, camino, camioneta, estacionado

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	3.- Posicionamiento de maquinarias.
	4.- Otra vista de maquinarias.



	2.1.- Detalle general del proceso de desconsolidado TRHU 713904-4



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 09:05 horas, finalizando la operación a las 09:40 horas, tiempo de operación 35 min.


	[image: ]
	[image: Imagen que contiene edificio, ladrillo, banca, mostrador

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	5.- Contenedor TRHU 713904-4
	6.- Vista del sello FX449250009



	[image: Imagen que contiene abrir, camioneta, frente, puerta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene camino, exterior, edificio, camioneta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	7.- Vista de la carga.
	8.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Tren de carga pasando por un puente

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Un camión de carga

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	9.- Maquinarias izando carga.
	 10.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el almacén.




	[image: Puerta de entrada a edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene cortina, edificio, pequeño, cuarto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	11.- Carga en proceso de desconsolidado.
	12.- Contenedor vacío.



	2.2.- Detalle general del proceso de desconsolidado TRHU 551445-0



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 09:50 horas, finalizando la operación a las 10:10 horas, tiempo de operación 20 min.

	[image: ]
	[image: Imagen que contiene interior, caja, pequeño, tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	13.- Contenedor TRHU 551445-0
	14.- Sello FX44925008




	[image: Puerta de entrada de tienda

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, hombre, frente, parado

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	15.- Vista de la carga.
	16.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: ][image: Imagen que contiene exterior, camino, objeto, bicicleta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	17.- Maquinarias izando carga.
	 18.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el almacén.




	[image: Imagen que contiene tabla, edificio, computadora, frente

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen borrosa de una calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	19.- Carga en proceso de desconsolidado.
	20.- Contenedor vacío.



	2.3.- Detalle general del proceso de desconsolidado UETU 779371-5



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 10:15 horas, finalizando la operación a las 10:35  horas, tiempo de operación 20 min.

	[image: Imagen que contiene contenedor de carga, edificio, tabla, estacionado

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, taza, plástico, contenedor

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	21.- Vista de Contenedor UETU 602741-7
	22.- Vista del sello FX44925007



	[image: Imagen que contiene edificio, tabla, máquina expendedora

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, tabla, camioneta, grande

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	23.- Vista de la carga.
	24.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Un camión de construcción

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Un camión de carga

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	25.- Maquinarias izando carga.
	 26.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el  almacén.




	[image: ]
	[image: Una puerta de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	27.- Carga en proceso de desconsolidado.
	28.- Contenedor vacío.





	[image: Imagen que contiene banqueta, pájaro, estacionado, banca

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Banca de metal

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	29.- Tuberia rayada por condicion de arribo
	30.- Tuberia rayada por condicion de arribo



	2.4.- Detalle general del proceso de desconsolidado TEMU 664138-9



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 10:50 horas, finalizando la operación a las 11:10 horas, tiempo de operación 20 min.

	[image: ]
	[image: Imagen que contiene edificio, exterior, ladrillo, juguete

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	31.- Contenedor TEMMU 664138-9
	32.- Sello FX44925006




	[image: Imagen que contiene refrigerador, abrir, puerta, caja

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, exterior, camino, camioneta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	33.- Vista de la carga.
	34.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Imagen que contiene exterior, camino, tren, camión

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene camino, camioneta, exterior, edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	35.- Maquinarias izando carga.
	36.- Carga siendo trasladada al sector de acopio afuera del almacén.




	[image: ]
	[image: Una puerta de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	37.- Carga en proceso de desconsolidado.
	38.- Contenedor vacío.




	[image: Banca de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Banca de metal

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	39.- Tuberia rayada por condicion de arribo
	40.- Tuberia rayada por condicion de arribo





	2.5.- Detalle general del proceso de desconsolidado TCNU 972515-9



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 11:15 horas, finalizando la operación a las 11:40 horas, tiempo de operación 25 min.

	[image: ]
	[image: Imagen que contiene edificio, tabla, mostrador, medidor

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	41.- Contenedor TCNU 972515-9
	42. - Vista del sello FX44925004



	[image: Interfaz de usuario gráfica

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, camioneta, caja, estacionado

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	43.- Vista de la carga.
	44.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Imagen que contiene exterior, camino, camioneta, transporte

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene camino, camioneta, exterior, edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	45.- Maquinarias izando carga.
	46.- Carga siendo trasladada al sector de acopio afuera del almacén.




	[image: Imagen que contiene edificio, tabla, hecho de madera, pequeño

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Una puerta de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	47.- Carga en proceso de desconsolidado.
	48.- Contenedor vacío.



	2.6.- Detalle general del proceso de desconsolidado UETU 779371-5



El contenedor señalado inicia su desconsolidado a las 11:40 horas, finalizando la operación a las 12:05 horas, tiempo de operación 25 min.

	[image: Imagen que contiene contenedor de carga, caja, coche, tren

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, ladrillo, juguete, pequeño

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	49.  Contenedor UETU 779371-5
	50.- Sello FX44925004




	[image: Imagen que contiene gabinete, puerta, refrigerador, abrir

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: ]

	51.- Vista de la carga.
	52.- Maquinaria en proceso de desconsolidado.



	[image: Imagen que contiene exterior, edificio, camino, camioneta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Edificio en medio de la calle

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	53.- Maquinarias izando carga.
	 54.- Carga siendo trasladada al sector de acopio en el almacén.




	[image: Un horno con la puerta abierta

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene cortina, edificio, cuarto, pequeño

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	55.- Carga en proceso de desconsolidado.
	56.- Contenedor vacío.




	[image: Banca de metal

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Una banca de madera

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	57.- Tuberia rallada por condicion de arribo
	58.- Tuberia rallada por condicion de arribo



3.- CARGA ACOPIADA EN ALMACÉN DE EPI

Una vez desconsolidado cada contenedor, la carga quedo acopiada fuera del almacén de EPI en puerto de Iquique.
[bookmark: _Hlk215917904]
	[image: Imagen que contiene edificio

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, tablero, grande, mujer

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	59.- Vista de carga acopiada afuera del   almacén.
	60.- Otra vista de la carga acopiada afuera del  almacén.



	[bookmark: _Hlk206263595][image: Imagen que contiene edificio, nieve, hombre, montar a caballo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
	[image: Imagen que contiene edificio, nieve, hombre, montar a caballo

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]

	61.- Vista de carga.
	62- Otra vista de la carga acopiada afuera del  almacén.



4.- PROMEDIO DE LOS TIEMPOS UTILIZADOS EN EL DESCONSOLIDADO:

	N° Contenedor
	Tiempo Operación (min)

	TRHU 713904-4
	00:35:00

	TRHU 551445-0
	00:20:00

	UETU 602741-7
	00:20:00

	TEMU 664138-9
	00:20:00

	TCNU 972515-9
	00:25:00

	UETU 779371-5
	00:25:00

	
	02:24:00



Registro fotográfico emitido sin perjuicio y en interés de quien concierna
Surveyor
ALS INSPECTION CHILE SpA


Realizado por	: G. Bacián
Revisado por	: MJ. Palma
Validado por	: J. López
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INFORME  DES CONSOLIDADO   -   CONTENEDORES  

OPERACIONES   

CONTROL ESTRAT É GICOS DE CARGAS CEC SPAIN SL  

 

IQQ - 2 601 - 0 2 74  

 

CLIENTE:  CEC   CHILE SPA  

PROYECTO /  SERVICIO:  TAMARUGAL   SOLAR S.P.A.   // BL :   (H)   1070 805184    

                                     

FECHA ETA  CONTENEDOR  2 2 - 01 - 202 6  FECHA  DES CONSOLIDACIÓN  2 2 - 01 - 202 6  

                                       

FECHA INGRESO  ALMACÉN  22 - 01 - 202 6  CONTENEDOR (ES)  0 6   x   4 0   

                                       

NOMBRE  INSPECTOR  Gonzalo Baci á n V.    RUT INSPECTOR  15.92 5.647 - 2  

 

1.  Detalle unidades   d es consolid adas :  

ITEM  CO N TENEDOR   SELLO  OBSERVACI Ó N   

1  TRHU 713 904 - 4  FX4 492 5009  Sin observaciones, ni daños durante el  desconsolidado.  

2  TRHU 551445 - 0  FX4 492 500 8  Tuberías con rayones por condición de  arribo ,  sin  daños durante el  desconsolidado.  

3  UETU  602741 - 7  FX4 492 500 7  Sin observaciones, ni daños durante el  desconsolidado.  

4  TEMU 66413 8 - 9  FX4 492 500 6  Tuberías con rayones por condición de  arribo ,  sin  daños durante el  desconsolidado.  

5  TC NU 972515 - 9  FX4 492 500 5  Sin observaciones, ni daños durante el  desconsolidado.  

6  UETU 779371 - 5  FX4492 5004  Tuberías con rayones por condición de  arribo ,  sin  daños durante el  desconsolidado. .  

